

## SECTOR: AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO

## PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA		AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO							COD. COMPANIA	67	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES	
				MERCADO PLAZA ARENAS	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-11-01	2022-11-30				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-12-01	2022-12-30				
				MERCADO CARAPUNGO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-03-31	750107	\$ 140,000.00	\$ 0.00	\$ 140,000.00
					Ejecución de obra física (Específica)	2022-06-01	2022-09-30				
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
				MERCADO LA CAROLINA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-03-31	750107	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 180,000.00
					Ejecución de obra física (Específica)	2022-07-01	2022-10-31				
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-11-01	2022-11-30				
				MERCADO MENA 2	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-03-31	750107	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
					Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-01	2022-05-31				
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-09-01	2022-09-30				
				MERCADO RUMIÑAHUI	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-03-31	750107	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
					Ejecución de obra física (Específica)	2022-05-02	2022-10-31				
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-11-01	2022-11-30				
				MERCADO GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-01-03	2022-06-30	730606	\$ 20,880.00	\$ 0.00	\$ 20,880.00
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-07-01	2022-12-15	750107	\$ 131,343.98	\$ 0.00	\$ 131,343.98
					Ejecución de obra física (Específica)	2022-12-16	2022-12-30	730606	\$ 7,294.00	\$ 0.00	\$ 7,294.00
				MERCADO SANTA CLARA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-01-03	2022-09-30	730606	\$ 15,660.00	\$ 0.00	\$ 15,660.00
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-10-03	2022-10-31	750107	\$ 565,060.97	\$ 0.00	\$ 565,060.97
					Ejecución de obra física (Específica)	2022-11-01	2022-12-15	730606	\$ 7,546.00	\$ 0.00	\$ 7,546.00
					Acta de entrega recepción						

			provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30				
		MERCADO ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-01-03	2022-06-15	730606	\$ 10,440.00	\$ 0.00	\$ 10,440.00
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-16	2022-09-30	750107	\$ 315,000.00	\$ 0.00	\$ 315,000.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-10-03	2022-12-15	730606	\$ 20,140.00	\$ 0.00	\$ 20,140.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30				
		MERCADO LAS CUADRAS	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750107	\$ 326,730.15	\$ 0.00	\$ 326,730.15
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-06-15	730606	\$ 5,800.00	\$ 0.00	\$ 5,800.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-09-01	2022-09-30				
		MERCADO LA BOTA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-01-03	2022-06-15	730606	\$ 5,220.00	\$ 0.00	\$ 5,220.00
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-07-01	2022-09-30	750107	\$ 97,200.00	\$ 0.00	\$ 97,200.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-10-03	2022-12-15	730606	\$ 5,580.00	\$ 0.00	\$ 5,580.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30				
		MERCADO ALANGASI	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-09-30	750107	\$ 108,000.00	\$ 0.00	\$ 108,000.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-10-03	2022-12-15	730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30				
		MERCADO SOLANDA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-03-31	750107	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 90,000.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-01	2022-05-31	730606	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-09-01	2022-09-30				
		MERCADO LA MAGDALENA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-03-31	750107	\$ 72,000.00	\$ 0.00	\$ 72,000.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-06-01	2022-08-31	730606	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-09-01	2022-09-30				
		MERCADO SANTA MARTHA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-10-31	750107	\$ 24,729.00	\$ 0.00	\$ 24,729.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-11-01	2022-12-15	730606	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-01-03	2022-06-15	730606	\$ 10,440.00	\$ 0.00	\$ 10,440.00

DESARROLLO ECONÓMICO

LOCAL

REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ	INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 41 MERCADOS DEL DMQ	MERCADO PINTAG	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-07-01	2022-09-30	750107	\$ 72,000.00	\$ 0.00	\$ 72,000.00	
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-10-03	2022-12-15	730606	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30					
			MERCADO TINGO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-04-01	2022-09-30	750107	\$ 72,000.00	\$ 0.00	\$ 72,000.00
				Ejecución de obra física (Específica)	2022-10-03	2022-12-15	730606	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30				
			MERCADO BELLAVISTA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-04-01	2022-10-31	750501	\$ 65,000.00	\$ 0.00	\$ 65,000.00
				Ejecución de obra física (Específica)	2022-11-01	2022-12-15	730606	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30				
		MERCADO EL CALZADO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-03-31	750107	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-01	2022-05-31	730606	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-09-01	2022-09-30					
		MERCADO CDLA. IBARRA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-03-31	750107	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00	
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-01	2022-12-15	730606	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30					
		MERCADO CHIRIYACU	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-03-01	2022-05-31	750107	\$ 139,840.28	\$ 0.00	\$ 139,840.28	
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-06-01	2022-09-30					
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31					
		MERCADO CONOCOTO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-03-01	2022-05-31	750107	\$ 70,088.97	\$ 0.00	\$ 70,088.97	
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-06-01	2022-09-30					
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31					
		MERCADO AMAGUAÑA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-03-01	2022-05-31	750107	\$ 78,751.12	\$ 0.00	\$ 78,751.12	
			Ejecución de obra física (Específica)	2022-06-01	2022-09-30					
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31					

MERCADO COTOCOLLAO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-03-01	2022-05-31	750107	\$ 60,411.01	\$ 0.00	\$ 60,411.01
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-06-01	2022-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
MERCADO SAN FRANCISCO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-10-03	2022-10-31	750501	\$ 26,380.61	\$ 0.00	\$ 26,380.61
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-11-01	2022-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30				
MERCADO CARCELÉN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-10-03	2022-10-31	750501	\$ 102,345.04	\$ 0.00	\$ 102,345.04
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-11-01	2022-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30				
MERCADO ANDALUCÍA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-10-03	2022-10-31	750501	\$ 13,429.03	\$ 0.00	\$ 13,429.03
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-11-01	2022-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-16	2022-12-30				
MERCADO AMÉRICA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 58,884.84	\$ 0.00	\$ 58,884.84
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
MERCADO TUMBACO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 9,485.67	\$ 0.00	\$ 9,485.67
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
MERCADO YARUQUI	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 28,469.93	\$ 0.00	\$ 28,469.93
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
MERCADO EL QUINCHE	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 81,558.50	\$ 0.00	\$ 81,558.50
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				
	Acta de entrega recepción	2022-10-03	2022-10-31				

			provisional (Específica)						
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 22,777.00	\$ 0.00	\$ 22,777.00
	MERCADO KENNEDY		Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 31,368.85	\$ 0.00	\$ 31,368.85
	MERCADO LA ROLDOS		Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 24,611.95	\$ 0.00	\$ 24,611.95
	MERCADO PIFO		Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 5,735.95	\$ 0.00	\$ 5,735.95
	MERCADO PUEMBO		Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 24,673.81	\$ 0.00	\$ 24,673.81
	MERCADO SAN ANTONIO DE PICHINCHA		Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 9,490.04	\$ 0.00	\$ 9,490.04
	MERCADO SAN JUAN		Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 60,738.67	\$ 0.00	\$ 60,738.67
	MERCADO CHIMBACALLE		Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-10-03	2022-10-31				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-01-03	2022-04-14	750501	\$ 2,039.89	\$ 0.00	\$ 2,039.89
	MERCADO TOCTIUCO		Ejecución de obra física (Específica)	2022-04-18	2022-09-30				

INTERVENCIONES MENORES PARA  
MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y  
FERIAS DEL DMQ

			Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2022-10-03	2022-10-31					
		CENTRO DE COMERCIO COMITÉ DE PUEBLO	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2022-08-01	2022-10-31	750501	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	
			Ejecución de obra física (Especifica)	2022-11-01	2022-12-15					
			Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2022-12-16	2022-12-30					
		PLATAFORMA 1RO DE MAYO	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2022-08-01	2022-10-31	750501	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	
			Ejecución de obra física (Especifica)	2022-11-01	2022-12-15					
			Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2022-12-16	2022-12-30					
		MERCADO SAN ROQUE	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2022-08-01	2022-10-31	750501	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	
			Ejecución de obra física (Especifica)	2022-11-01	2022-12-15					
			Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2022-12-16	2022-12-30					
		MERCADO LAS CUADRAS	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2022-10-03	2022-10-31	750501	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 75,000.00	
			Ejecución de obra física (Especifica)	2022-11-01	2022-12-15					
			Entrega Recepción (Especifica)	2022-12-16	2022-12-30					
		ESTUDIOS PARA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ	No Aplica	CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS ELECTRICOS DE LOS 54 MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ. (Especifica)	2022-01-03	2022-12-30				
		PROCESOS PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES	No Aplica	LIQUIDACION DE HONORARIOS PARA ESTUDIOS DE MERCADOS (Especifica)	2022-03-01	2022-04-30	730606	\$ 25,349.00	\$ 0.00	\$ 25,349.00
			No Aplica	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ASESORAMIENTO PARA REMODELACION DE LOS MERCADOS YARUQUÍ, CARCELEN Y CUMBAYÁ (Especifica)	2022-07-01	2022-10-31	730601	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00
		MEJORAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA	No Aplica	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2022-12-09	2022-12-12				
			No Aplica	Ejecución de la intervención (Especifica)	2022-12-09	2022-12-21	780103	\$ 794,310.84	\$ 0.00	\$ 794,310.84
			No Aplica	Acta entrega recepción (Especifica)	2022-12-09	2022-12-21				
<b>Sub Total:</b>								<b>\$ 4,440,205.10</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,440,205.10</b>
				PLANIFICACIÓN MENSUAL DE PROGRAMAS RADIALES 2022 (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				EJECUCIÓN DE PROGRAMAS RADIALES 2022 (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				ELABORACIÓN DEL PLAN DE						

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y												
IMPLEMENTAR 5 MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DE PLAN DE MEJORA DEL SERVICIO DEL COMERCIO EN EL DMQ	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL COMERCIO MUNICIPAL EN EL DMQ	No Aplica	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL COMERCIO EN EL DMQ (Específica)	2022-01-03	2022-01-31							
			SERVICIO DE EVENTOS PROMOCIONALES Y CULTURALES PARA LOS MERCADOS DEL DMQ (Permanente)	2022-03-01	2022-12-31	730205	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00			
			IMPLEMENTACIÓN CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE LA NORMATIVA DE COMERCIO AUTÓNOMO Y EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA UNIDAD ECONOMICA POPULAR (Específica)	2022-06-08	2022-12-23	730207	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00			
			IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PROMOCIÓN DE LOS MERCADOS DEL DMQ (Específica)	2022-06-08	2022-12-25	730207	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00			
	CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE LOS MERCADOS EN SALUBRIDAD, NORMATIVA, ATENCIÓN AL CLIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL ENTRE OTROS	No Aplica	DISEÑO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A COMERCIANTES (Específica)	2022-01-03	2022-01-31							
			COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE MERCADOS DEL DMQ (Específica)	2022-01-03	2022-12-30							
			EJECUCIÓN DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE LOS MERCADOS DEL DMQ (Específica)	2022-03-01	2022-12-30							
			ENTREGA DE DIPLOMAS E INFORME DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE LOS MERCADOS DEL DMQ (Específica)	2022-10-11	2022-12-15							
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, CONTROL Y MONITOREO FORTALECIDO EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS DEL DMQ	No Aplica	SERVICIO PERMANENTE DE ENLACE DE DATOS PARA MONITOREO (Permanente)	2022-03-01	2022-12-31	730105	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00			
			EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA LOS MERCADOS DEL DMQ (Específica)	2022-03-01	2022-04-29	840104	\$ 149,938.00	\$ 0.00	\$ 149,938.00			
			REGLAMENTO DE USO DE FRECUENCIAS DE COMUNICACIÓN (Específica)	2022-04-01	2022-12-15							
			ENSAYOS DE PLANES CONTINGENCIA Y OPERACIÓN DE LOS MERCADOS DEL DMQ (Específica)	2022-04-01	2022-12-15							
ACTIVACIÓN Y OPERACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN (Específica)			2022-04-01	2022-12-30	730105	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00				
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SANITARIO EN LOS MERCADOS DEL DMQ	No Aplica	SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y DE RIESGOS PARA LOS MERCADOS DEL DMQ (Específica)	2022-05-02	2022-12-30								
		EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA LOS MERCADOS DEL DMQ FASE2 (Específica)	2022-09-02	2022-12-31	840104	\$ 154,573.22	\$ 0.00	\$ 154,573.22				
		INFORME DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL PROGRAMA SANITARIO 2021 -2022 (Específica)	2022-01-03	2022-07-29								
			IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SANITARIO 2022 -2023 (Específica)	2022-07-01	2022-12-30	730209	\$ 93,624.29	\$ 0.00	\$ 93,624.29			
			INFORME DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL PROGRAMA SANITARIO 2022 -2023 (Específica)	2022-11-01	2022-12-30							

SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ										
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE LA ACDC	No Aplica	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ACDC (Específica)	2022-09-01	2022-12-15	840107	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00		
		DOTACIÓN DE SUMINISTROS PARA PERMISOS Y CARNETS (Específica)	2022-10-03	2022-10-31	730807	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00		
		EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, GRADAS ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE COMERCIO COMITÉ DEL PUEBLO DEL DMQ 2022 - 2023 (Específica)	2022-10-03	2022-12-23	730402	\$ 38,683.00	\$ 0.00	\$ 38,683.00		
		ELABORACIÓN DEL PLAN DE DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES DE LA ACDC (Específica)	2022-10-03	2022-12-30						
		ACTUALIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR (Específica)	2022-12-01	2022-12-31	840105	\$ 71,426.78	\$ 0.00	\$ 71,426.78		
		LIQUIDACIÓN PROGRAMA SANITARIO 2021 - 2022 (Específica)	2022-01-03	2022-06-30	730209	\$ 61,375.71	\$ 0.00	\$ 61,375.71		
PROCESOS PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES	No Aplica	LIQUIDACIÓN MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, GRADAS ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE COMERCIO COMITÉ DEL PUEBLO DMQ 2021 - 2022 (Permanente)	2022-03-01	2022-12-31	730402	\$ 37,850.00	\$ 0.00	\$ 37,850.00		
DESARROLLAR 3 ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA EL COMERCIO AUTÓNOMO EN EL DMQ	No Aplica	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PERMISOS / CARNETS 2022 (Específica)	2022-02-01	2022-10-31	730804	\$ 1,305.00	\$ 0.00	\$ 1,305.00		
		RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE SOLICITUDES PARA LA EMISIÓN DE CARNETS 2023 (Específica)	2022-11-01	2022-12-30						
		ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA PERMISO ÚNICO DE COMERCIANTE AUTÓNOMO (PUCA) 2023 (Específica)	2022-12-01	2022-12-30						
		DEFINICIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS Y NO REGULARIZADOS (Específica)	2022-01-03	2022-10-31						
		REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS Y NO REGULARIZADOS EN PARROQUIAS RURALES DEL DMQ (Específica)	2022-11-01	2022-12-02	730601	\$ 32,730.00	\$ 0.00	\$ 32,730.00		
		SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CENSO DE LOS COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS Y NO REGULARIZADOS EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL DMQ (Específica)	2022-12-05	2022-12-15						
CAPACITACIÓN A COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS Y NO REGULARIZADOS DEL DMQ	No Aplica	PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA COMERCIANTES AUTÓNOMOS (Específica)	2022-05-02	2022-05-31						
		CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA COMERCIANTES AUTÓNOMOS (Específica)	2022-06-01	2022-09-30						
		INFORME DE RESULTADOS Y ENTREGA DE DIPLOMAS A COMERCIANTES AUTÓNOMOS (Específica)	2022-10-03	2022-10-31						
PROCESOS PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES	No Aplica	LIQUIDACIÓN DEL PROCESO REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS Y NO REGULARIZADOS EN PARROQUIAS URBANAS DEL	2022-01-03	2022-04-29	730601	\$ 18,788.90	\$ 0.00	\$ 18,788.90		

			DMQ-COM (Específica)						
CATASTRAR 4.807 COMERCIANTES DE MERCADOS DEL DMQ	CATASTRO Y CARNETIZACIÓN A COMERCIANTES DEL DMQ	No Aplica	CARNETIZACIÓN 2022 A COMERCIANTES DE LOS MERCADOS DEL DMQ (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
			VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
			DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE LOS PUESTOS DE COMERCIO DE LOS MERCADOS DEL DMQ (Específica)	2022-06-22	2022-12-30	730701	\$ 42,000.00	\$ 0.00	\$ 42,000.00
IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE TRABAJO PARA REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS DE COMERCIO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS COMERCIALES POPULARES	No Aplica	IDENTIFICACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES (Específica)	2022-01-03	2022-02-28				
	SEGUIMIENTO A LA NORMATIVA PARA ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ	No Aplica	PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DOCUMENTAL EN LA COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN REQUERIMIENTOS (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
	NOTIFICACIÓN PARA ADJUDICADOS DE CENTROS COMERCIALES POPULARES	No Aplica	PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA NOTIFICACIÓN (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
			INFORMES MENSUALES DE ADJUDICADOS NOTIFICADOS (Específica)	2022-01-03	2022-12-27				
	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE REACTIVACIÓN ECONOMICA DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ	No Aplica	EJECUTAR 12 EVENTOS DE ARTÍSTICOS EN LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES (Específica)	2022-01-03	2022-12-30				
			EJECUTAR 15 ESTRATEGIAS FREE PRESS DE PROMOCIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ (Específica)	2022-01-03	2022-12-30				
			ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE REACTIVACIÓN EN LOS CENTROS COMERCIALES DEL DMQ. (Específica)	2022-04-01	2022-05-31				
	EJECUTAR UN TALLER DE CAPACITACIÓN EN TEMAS REFERENTES A LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y SU REGLAMENTO.	No Aplica	DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (Específica)	2022-06-01	2022-06-30				
DESARROLLAR 1 CATÁLOGO DIGITAL PARA PROMOCIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ (Específica)			2022-07-01	2022-12-30					
IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE SALUD EN LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES.	No Aplica	EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN A COMERCIANTES DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ. (Específica)	2022-06-01	2022-06-30					
		DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA POR CENTRO COMERCIAL POPULAR DEL DMQ (Específica)	2022-07-01	2022-07-29					
			EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS Y BRIGADAS DE SALUD EN LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES	2022-08-01	2022-08-31				



							510106	\$ 0.00	\$ 151,395.75	\$ 151,395.75
							510304	\$ 0.00	\$ 2,685.00	\$ 2,685.00
							510306	\$ 0.00	\$ 20,840.00	\$ 20,840.00
							510401	\$ 0.00	\$ 6,149.96	\$ 6,149.96
							510408	\$ 0.00	\$ 8,105.81	\$ 8,105.81
							510510	\$ 0.00	\$ 126,199.60	\$ 126,199.60
<b>Sub Total:</b>								<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,036,458.42</b>	\$ 2,036,458.42
<b>TOTAL:</b>								<b>\$ 5,400,000.00</b>	<b>\$ 2,084,008.42</b>	\$ 7,484,008.42

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE TECNICO